Приложение 1
к приказу № 181 – ОД 
от 04.09.2020

Комплекс мер (дорожная карта) 
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 
в ГКОУ ВО «Санаторная школа – интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении» 
на 2020 – 2022 годы 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный
	Результат
	Сроки

	1. 
	Назначение лица, ответственного за
исполнение дорожной карты по реализации проекта
	Амбарова В.М., 
директор
	Приказ по школе о создании рабочей группы
	Сентябрь, 
2020

	2. 
	Формирование перечня оборудования для обучения и воспитания в целях обновления материально – технической базы школы  
	Сенькина И.А., 
зам. дир. по УР и ИКТ

	Перечень оборудования 
	Декабрь,
2020

	3. 
	Организация повышения квалификации педагогических работников школы по вопросам
информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.
	Сенькина И.А., 
зам. дир. по УР и ИКТ
Сиротин О.Г. 
зам. дир. по безопасности 

	Курсы повышения квалификации в ВИРО
	2020 – 2022 годы

	4. 
	Согласование и утверждение перечня оборудования с департаментом образования администрации Владимирской области 
	Амбарова В.М., 
директор
Юденкова Т.А., 
главный бухгалтер
	Утвержденный инфраструктурный лист
	Март – апрель, 2021

	5. 
	Размещение в единой информационной системе об осуществлении закупок 
	Мальцева О.А., 
зам. дир. по АХЧ
Уткина Е.В., юрисконсульт
	Проведение  электронного аукциона
	Май, 2021

	6. 
	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования 
	Амбарова В.М., 
директор
Юденкова Т.А., 
главный бухгалтер
	Контракт 
	Май – июнь, 2021 

	7. 
	Поставка и наладка оборудования. Приемка работ по заключенным государственным контрактам. 
	Амбарова В.М., 
директор
Мальцева О.А., 
зам. дир. по АХЧ
Юденкова Т.А., 
главный бухгалтер
	Акт выполненных работ
Товарно – сопроводительные документы  
	Август – сентябрь, 
2021 

	8. 
	Оплата поставленного и налаженного оборудования.
	Юденкова Т.А., 
главный бухгалтер
	Счет по актам выполненных работ 
	Сентябрь, 
2021 

	9. 
	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в ГКОУ ВО «Санаторная школа – интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении» в соответствии с методическими рекомендациями.
	Сенькина И.А., 
зам. дир. по УР и ИКТ
Мальцева О.А., 
зам. дир. по АХЧ

	По форме, определяемой
Минпросвещения России
или федеральным
оператором
	Декабрь, 
2021 
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